Приложение 2
Утверждено приказом
директора
МБОУ «ЗАВЬЯЛОВСКАЯ СОШ №1
ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА»
30.08.2021 № 57

ПЛАН-ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

перехода на новый ФГОС НОО и ООО
на школьном уровне

Направления	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Планируемый результат
Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО	Цель: Создание и нормативное обеспечение перехода на ФГОС НОО и ООО в 1-4 классах, 5-9 классах МБОУ «ЗАВЬЯЛОВСКАЯ СОШ №1 ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА» Алтайского края.			
	Самооценка готовности школы к переходу на ФГОС 2021	Август 2021 года	Директор школы, заместители директора по УВР, ВР	Отчет о результатах самооценки
	Подготовка нормативных документов, обеспечивающих переход на ФГОС 2021	Август 2021 года	Директор школы, заместители директора по УВР, ВР	Пакет локальных нормативно-правовых актов школы
	Разработка ООП НОО и ООО	Сентябрь-декабрь 2021 года	Директор школы, заместители директора по УВР, ВР	Проект ООП НОО и ООО, соответствующей требованиям ФГОС 2021 Экспертиза (самоэкспертиза) ООП НОО И ООО
	Создание условий для реализации ФГОС 2021 на школьном уровне	Август 2021 года	Директор школы, заместители директора по УВР, ВР	Корректировка плана работы ОО, Внесение изменений в план внутришкольного контроля, Корректировка плана повышения квалификации учителей в связи с введением ФГОС 2021.

	Разработка предложений по мониторингу реализации ФГОС 2021 на школьном уровне Организация мониторинга реализации ФГОС 2021	Сентябрь 2021 года	Директор, заместители директора по УВР, ВР	Предложения для корректировки муниципального плана мониторинга реализации ФГОС 2021
		Апрель-май 2022 года	Директор, заместители директора по УВР, ВР	Отчет о результатах реализации ФГОС 2021 в ОО
Методическое обеспечение перехода на новый ФГОС 2021 начального и основного общего образования	Цель: обеспечение педагогических и руководящих работников МБОУ «ЗАВЬЯЛОВСКАЯ СОШ №1 ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА» Алтайского края, участников проекта ФГОС -2021 управленческой и методической поддержкой.			
	Осуществление методической работы школы, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС 2021 по направлениям	Сентябрь	Директор, заместители директора по УВР, ВР	Наличие плана методической работы, плана повышения квалификации, определение стратегии и тактики введения ФГОС 2021
	Подготовка педагогов к обмену опытом работы на заседаниях ММО и ШМО по введению ФГОС 2021	Ноябрь 2021 года, январь, март 2022года	Директор, заместители директора по УВР, ВР	Наличие выступлений на заседаниях ММО.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02FEE0A1002CADD4964F4A1D1E13D8FFBA
Владелец: Ремпель Виктор Давидович
Действителен: с 18.05.2021 до 18.05.2022