

План внедрения ДОТ в МБОУ «ЗАВЬЯЛОВСКАЯ СОШ №1 ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА»

№ п/п	Содержание мероприятий:	Сроки	Исполнители
1	Организация изучения, анализа концепции внедрения дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в систему общего образования Алтайского края	Май, 2012 г.	Зимакина Л.Н. - ответственный за организационно-методическое обеспечение внедрения ДОТ
2	Формирование списка учителей для реализации дистанционного обучения участников	Май, 2012 г.	Зимакина Л.Н. - ответственный за организационно-методическое обеспечение внедрения ДОТ
3	Организация изучения нормативно-правового обеспечения ДОТ: <ul style="list-style-type: none"> • федеральный закон РФ №11-ФЗ от 28.02.2012 г.«О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об образовании» в части применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» • приказ управления Алтайского края по образованию и делам молодежи №1671 от 26.04.2012г. «О реализации Комплекса мер по модернизации региональной системы образования в части дистанционного образования и развития библиотечно-информационных центров» 	Июнь, 2012 г.	Зимакина Л.Н. - ответственный за организационно-методическое обеспечение внедрения ДОТ
4	Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих внедрение дистанционных образовательных технологий обучения в учреждении	Август, 2012 г.	Зимакина Л.Н., Саманчук О.Н. - ответственные за организационно-методическое обеспечение внедрения ДОТ
5	Корректировка пояснительной записки к учебному плану учреждения	Август, 2012 г.	Саманчук О.Н. - ответственный за организационно-методическое обеспечение внедрения ДОТ
6	Оснащение рабочих мест учителей-предметников мобильными компьютерами с доступом в интернет	Декабрь, 2012 г.	Шумейко А.П. - ответственный за техническое обеспечение внедрения ДОТ
7	Планирование и организация работы с педагогами, внедряющими дистанционные	В течение года	Зимакина Л.Н. - ответственный за организационно-методическое обеспечение внедрения ДОТ

	образовательные технологии		
8	Проведение мероприятий по информированию родителей учащихся	Сентябрь, 2012 г.	Классные руководители
9	Семинар «Особенности работы с одарёнными и талантливыми детьми в дистанционном режиме»	Январь, 2013 г.	Зимакина Л.Н. - ответственный за организационно-методическое обеспечение внедрения ДОТ Янес С.Ю. , учитель -предметник
10	Разработка дистанционных образовательных ресурсов по математике, информатике, физике, биологии педагогами учреждения	В течение года	Учителя-предметники
11	Расширение списка учителей для реализации дистанционного обучения	2013 - 2014 гг.	Зимакина Л.Н., Саманчук О.Н. - ответственные за организационно-методическое обеспечение внедрения ДОТ
12	Корректировка пояснительной записки к учебному плану учреждения	Август, 2013 г.	Саманчук О.Н. - ответственный за организационно-методическое обеспечение внедрения ДОТ
13	Корректировка рабочих программ педагогов (Введение компонентов ДОТ в учебно-тематическое планирование)	2012 - 2014 гг.	Учителя - предметники
14	Разработка дистанционных образовательных ресурсов по элективным курсам педагогами Учреждения	2012 - 2014 гг.	Учителя - предметники
15	Внедрение дистанционных образовательных ресурсов по элективным курсам педагогами учреждения	2012 - 2014 гг.	Учителя - предметники
16	Организация и проведение в учреждении конкурсов: <ul style="list-style-type: none"> • на лучшую разработку электронного учебно-методического комплекса по учебному предмету, элективному курсу; • на лучшую электронную презентацию лекционного материала по учебному предмету, элективному курсу. 	2013 - 2014 гг.	Зимакина Л.Н., Саманчук О.Н. - ответственные за организационно-методическое обеспечение внедрения ДОТ Загурских Т.А. - ответственный за техническое обеспечение внедрения ДОТ
17	Осуществление контрольных мероприятий, подготовка статистических и аналитических отчётов, мониторинг	2012 - 2014 гг.	Зимакина Л.Н., Саманчук О.Н. - ответственные за организационно-методическое обеспечение внедрения ДОТ